План работ по текущему ремонту на 2015 год по ул. Маршала Кошевого,24
ООО "ЖЭК-5"

План работ сформирован с учетом остаточных средств предыдущего 2014 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость,т.руб	Срок исполнения	Гарантийный срок
1	Фасад	Утепление		кв.7,8		3 кв.	24 мес.
2	Балконы	Ремонт		кв.70		3 кв.	24 мес.
3	Лифты	Замена редукторов,линолеума в кабинах		1,2 п-д		3 кв.	24 мес.
4		Непредвиденные 15%					
		Итого			395,077		

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора управления многоквартирным домом.
Председатель совета МКД
Инженер ПТО ООО «ЖЭК-5»