

План (проект) работ по текущему ремонту на 2018 год по ул. Гагарина, 19
ООО "ЖЭК-4"

План работ сформирован с учетом остаточных средств предыдущего
2017 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок исполнен ия	Гарантийный срок
1	Сантехнические работы	Замена транзита ХВС			2 кв.	24 мес.
2	Подъезд	1,2 под ремонт поручней			3 кв.	24 мес.
3	Фасад	Ремонт по бращениям			3 кв.	24 мес.
4	Благоустройство	асфальтобетон покрытие, замена скамеек			2 кв.	24 мес.
5	утепление	штукатурка и окраска фасадов			3 кв.	24 мес.
6	Электро технич работы	по согласованию с советом			3 кв.	24 мес.
7		Непредвиденные 15%				

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора
управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД
Инженер ПТО ООО «ЖЭК-4»