

План работ по текущему ремонту на 2018 год по ул. М. Кошевого, 14
 ООО "ЖЭК-4"

План работ сформирован с учетом остаточных средств предыдущего
 2017 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок исполнен ия	Гарантий ный срок
1	Подъезды	ремонт входов 1,2,3, замена плитки на полах у лифтов и квартир			3 кв.	24 мес.
2	Замена окон	1,2,3, под			3 кв.	24 мес.
3	Благоустройство				3 кв.	24 мес.
4	ремонт м камер	1,2,3,под			3 кв.	24 мес.
5	Эл. тех. раб.	частичный ремонт			3 кв.	24 мес.
6	Сантех работы	частичный ремонт			3 кв.	24 мес.
7	Фасад	по обращениям			3 кв.	24 мес.
8	кровля	по обращениям			3 кв.	24 мес.
9		Непредвиденные 15%				

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора
 управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД
 Инженер ПТО ООО «ЖЭК-4»