

План работ по текущему ремонту на 2018 год по ул. Маршала Кошерева,24
ООО "ЖЭК-5"

План работ сформирован с учетом остаточных средств предыдущего 2017 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Срок исполнения	Гарантийный срок
1	фасад	по обращениям и актам	2-4 кв.	24мес.
2	кровля	Ремонт 1 п.	3 кв.	24 мес.
3	инженерные коммуникации	замена светильников	2-3 кв.	24 мес.
4	подъезды	Ремонт 1,2 п-ды	2-3 кв.	24 мес.
5	окна	Замена 1,2 п-ды	2-3 кв.	24 мес.
6		Непредвиденные 15%		

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора
управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД
Инженер ПТО ООО «ЖЭК-5»