

План работ по текущему ремонту на 2015 год по ул. Маршала Кошевого,26
 ООО "ЖЭК-5"

План работ сформирован с учетом остаточных средств
 предыдущего 2014 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость, т.руб	Срок исполнен ия	Гарантий ный срок
1	Фасад	Ремонт швов		кв.10,18		3 кв.	24 мес.
2	Отмостка	Ремонт				4 кв.	24 мес.
3	Подъезд	Ремонт полов				3 кв.	24 мес.
4		Непредвиден ные 15%					
		Итого			178,990		

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора
 управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД
 Инженер ПТО ООО «ЖЭК-5»