

План работ по текущему ремонту на 2018 год по ул. Маршала Кошерева, 28а
ООО "ЖЭК-5"

План работ сформирован с учетом остаточных средств предыдущего 2017 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Срок исполнения	Гарантийный срок
1	фасад	по обращениям и актам	2-4 кв.	24мес.
2	инженерные коммуникации	замена транзита хвс	3 кв.	24 мес.
3	благоустройство	замена скамеек 1,2 п-ды	2-3 кв.	24 мес.
4	подъезды	1,2 с ремонтом ступеней	2-3 кв.	24 мес.
5	инженерные коммуникации	проверка УУТЭиТ	2-3 кв.	24 мес.
6		Непредвиденные 15%		

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора
управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД

Инженер ПТО ООО «ЖЭК-5»