

План (проект) работ по текущему ремонту на 2015 год по ул. Маршала Кошево
ООО "ЖЭК-5"

План работ сформирован с учетом остаточных средств
предыдущего 2014 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость, т.руб	Срок исполнен ия	Гарантий ный срок
1	Фасад	Ремонт по обращениям				3 кв	24мес.
2	Сантехни ческие работы	Ремонт т/провода хвс)				3 кв	24мес.
3		Изоляция трубопровод ов нвс,ц.о				3 кв	24мес.
4	Отмостка ,цоколь	Рвыборочны й ремонт				4 кв	24мес.
5	Кровля	Ремонт по обращениям				4 кв	24мес.
6		Непредвиден ные 15%					
		Итого			251,836		

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора
управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД
Инженер ПТО ООО «ЖЭК-5»