

План работ по текущему ремонту на 2015 год по ул.Маршала Кошевого,36
ООО "ЖЭК-5"

План работ сформирован с учетом остаточных средств предыдущего 2014 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость, т.руб	Срок исполнения
1	Сантехнические работы	Замена трубопров.ХБК,тепл оизоляция трубопр.				3 кв
2	Подъезды	Косметический ремонт				1 кв.
3	Мусорокамеры	Косметический ремонт				2 кв.
4	Эл.технические работы	Ремонт сетей в тех.подполье 1,2,3 п-ов				3 кв
5	Фасад	Зашивка межсекц. Пространства				4 кв.
6	Отмостка	Ремонт				4 кв.
7	Цоколь	Ремонт				4 кв.
8		Непредвиденные 15%				
		Итого			659,201	

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД
Инженер ПТО ООО «ЖЭК-5»

Гарантийный срок	
24 мес.	
24 мес.	
24 мес.	
24 мес.	
24 мес.	
24 мес.	
24 мес.	