

План работ по текущему ремонту на 2015 год по ул. Маршала Кошерева,42
ООО "ЖЭК-5"

План работ сформирован с учетом остаточных средств
предыдущего 2014 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость, т.руб	Срок исполнения	Гарантий ный срок
1	Сантехнические работы	Теплоизоляция трубопроводов				3 кв	24 мес.
2	Фасад	Утепление		кв. 13,29,7 0,46,118		3 кв	24 мес.
3	Кровля	По обращениям				4 кв.	24 мес.
4	Тех.этаж	Утепление над кв.141				4 кв.	24 мес.
5		Непредвиден ные 15%					
		Итого			228,598		

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора
управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД
Инженер ПТО ООО «ЖЭК-5»