

План работ по текущему ремонту на 2016 год по ул. Маршала Кошевого,42
ООО "ЖЭК-5"

План работ сформирован с учетом остаточных средств предыдущего 2015 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость,руб	Срок исполнен ия	Гарантий ный срок
1	Подъезд ы	Ремонт	П-д	№ 4		3 кв	24 мес.
2		замена окон	шт	72			
3		замена почтовых ящиков	П-д	1,2,3,4			
4		Монтаж жалюз.решет ок		техподполье			
5	Фасад	Защитие деф.шва	П-д	№ 3		3 кв	24 мес.
6	Кровля	Ремонт	П-д	№ 1,2		4 кв.	24 мес.
7	Тех.этаж	Утепление над кв.141				4 кв.	24 мес.
8		Непредвиден ные 15%					
		Итого			268648,700		

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора
управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД
Инженер ПТО ООО «ЖЭК-5»