

План (проект) работ по текущему ремонту на 2015 год по ул.Октябрьское
Шоссе,1

ООО "ЖЭК-3"

План работ сформирован с учетом остаточных средств
предыдущего 2014 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость, т.руб	Срок исполнения	Гарантий ный срок
1	Отомок а	Выборочный ремонт				3 кв.	24 мес.
2	Фасад	Ремонт по обращениям				4 кв.	24 мес.
3		Непредвиден ные 15%					
		Итого			384,648		

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора
управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД
Инженер ПТО ООО «ЖЭК-3»