

План работ по текущему ремонту на 2015 год по ул.Октябрьское Шоссе,15
ООО "ЖЭК-3"

План работ сформирован с учетом остаточных средств
предыдущего 2014 года

№№ п/п	Объект общего имущества а	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость, т.руб	Срок исполнен ия	Гарантий ный срок
1	Отмостка	Выборочный ремонт				4 кв	24 мес.
2	Фасад	Защитие межсекционн ого пр-ва		3-4 п.		3 кв.	24 мес.
3		Утепление		кв.32,135		3 кв.	24 мес.
4	Подъезд	Замена окон на м/пласт		1п.		4 кв	24 мес.
5	Благоуст ройство	Ограждение внутридворов ых проездов				3 кв.	24 мес.
6		Непредвиден ные 15%					
		Итого			720,185		

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора
управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД
Инженер ПТО ООО «ЖЭК-3»