

План работ по текущему ремонту на 2015 год по ул.Октябрьское Шоссе,5
ООО "ЖЭК-3"

План работ сформирован с учетом остаточных средств
предыдущего 2014 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость, т.руб	Срок исполнения	Гарантий ный срок
1	Подъезды	Косметический ремонт		п.3		2 кв.	24 мес.
2	Эл.технические работы	Смена магистралей				3 кв.	24 мес.
3	Кровля	Ремонт по обращениям				3 кв.	24 мес.
4	Сантехнические работы	Смена транзита хвс				3 кв.	24 мес.
5	Мусорокамеры	Косметический ремонт				4 кв.	24 мес.
6		Непредвиденные 15%					
		Итого			1433,230		

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора
управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД
Инженер ПТО ООО «ЖЭК-3»