

План работ по текущему ремонту на 2015 год по пр.Строителей,10а
ООО "ЖЭК-2"

План работ сформирован с учетом остаточных средств
предыдущего 2014 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость, т.руб	Срок исполнен ия	Гарантий ный срок
1	Сантехни ческие работы	Смена транзита гвс				3 кв.	24мес.
2		Смена запорной арматуры				3 кв.	24мес.
3	Цоколь	Ремонт		100,00%		4 кв.	24мес.
4	Подъезд	Косметическ ий ремонт п. № 2		2п-д		4 кв.	24мес.
5	Мусорока мера	Замена дверей на металлич.		1п-д		4 кв.	24мес.
6		Непредвиден ные 15%					
		Итого			97,145		

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора
управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД
Инженер ПТО ООО «ЖЭК-2»