

План работ по текущему ремонту на 2015 год по пр. Строителей, 18
ООО "ЖЭК-1"

План работ сформирован с учетом остаточных средств предыдущего
2014 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость, т.руб	Срок исполнен ия	Гарантий ный срок
1		Ремонт системы электропитания		1 под.		3 кв.	24 мес.
2	Мусорокамеры	Замена дверей		3,5		2 кв.	24 мес.
3	Благоустройство	Изготовление и установка инф. Стенда, установка лавочек		1,2 под.		2 кв.	24 мес.
4	Кровля	Ремонт кровли козырьков балконов		61,62,63, 64 кв.		3 кв.	24 мес.
5	Фасад	Утепление		24 кв.		4 кв.	24 мес.
6	Тех. Этаж	Установка решетки и двери		2 под.		2 кв.	24 мес.
7		Смена транзита ХБК		1 под.		3 кв.	24 мес.
8		Непредвиденные 15%					
		Итого			570,772		

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора
управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД
Инженер ПТО ООО «ЖЭК-1»