

План работ по текущему ремонту на 2015 год по пр.Строителей,4/6
 ООО "ЖЭК-2"

План работ сформирован с учетом остаточных средств
 предыдущего 2014 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость, т.руб	Срок исполнен ия	Гарантий ный срок
1	Подъезды	Косметический ремонт	5,8,6			3 кв.	24мес.
2	Мусорокамеры	Косметический ремонт	3,4			3 кв.	24мес.
3	Благоустройство	Ограждение газонов				2 кв.	24мес.
4		Непредвиденные 15%					
		Итого			241,605		

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора
 управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД
 Инженер ПТО ООО «ЖЭК-2»