

План работ по текущему ремонту на 2015 год по пр.Строителей,8а
ООО "ЖЭК-2"

План работ сформирован с учетом остаточных средств
предыдущего 2014 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость, т.руб	Срок исполнен ия	Гарантий ный срок
1	Сантехни ческие работы	Смена запорной арматуры				2 кв.	24 мес.
2	Отмостка ,цоколь	Выборочный ремонт				3 кв.	24 мес.
3	Фасад, ба лканы	Ремонт		3 п- д, кв.117, 120		3 кв.	24 мес.
4		Ремонт швов		5,6 п-ды		3 кв.	24 мес.
5	Подъезд	Косметическ ий ремонт		7 п-д		4 кв.	24 мес.
6		Непредвиден ные 15%					
		Итого			284,245		

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора
управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД
Инженер ПТО ООО «ЖЭК-2»